

# Halepaphen-Schule Buxtehude Gymnasium

Europa-Schule • Schule mit mehrsprachigem Profil • Exzellenzlabel CertiLingua • Humanitäre Schule  
Lions-Quest-Qualitätssiegel • Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage • MINT-freundliche Schule  
Junior-Ingenieur-Akademie



## PROJEKTAUFTRAG

SEG-Beschluss: 19.09.2017      Absprache mit dem GA/SV:

<b>Projektname:</b>	<b>Lernstrategien I</b>
<b>Projektleiter:</b>	
<b>Mitglieder:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-6 Lehrer aller 3 Aufgabenbereiche</li> <li>- davon 1 Mitglied SEG</li> <li>- jeweils 1-2 Teilnehmer_innen aus der Eltern- und Schülerschaft</li> </ul>
<b>Projektanlass:</b>	Im Rahmen des Gesamtvorhabens „Lernen lernen“ wird als eine Notwendigkeit gesehen, dass SuS sich Fachwissen selbst aneignen und nachhaltig reproduzieren können.
<b>Projektziele:</b>	<p>Entwicklung einer kleinen übersichtlichen Sammlung hilfreicher Lernstrategien (Vokabeln lernen, Fachwissen im B-Feld, Fachvokabular, ...) in Form von Methodenblättern in <u>schülergerechter</u> Sprache, die es SuS ermöglichen, in verschiedenen Fächern systematisch und nachhaltig sich <u>Fachwissen</u> (keine Fachmethoden, keine Anwendung, keine Präsentation, ...) anzueignen. Jede Methode soll in einem Jahrgang verankert sein. In den Teamsitzungen zu Beginn des Schuljahres legt das Klassenteam fest, welcher Teamkollege welche Methode implementiert.</p> <p>Ein Dokumentationsverfahren (digital / analog) über die Implementierung soll entwickelt werden.</p> <p>In höheren Jahrgängen soll verbindlich auf bereits eingeführte Methoden zurückgegriffen werden.</p> <p>Diese (digitale) Sammlung bildet den ersten Grundstein eines neu zu entwickelnden Methodenkonzeptes.</p>
<b>Projektbudget:</b>	2 Nachmittage à 2,5 Stunden zur Vorbesprechung und 1-2 ganze Tage für die Gruppe
<b>Bedingungen, Maßnahmen, Umsetzungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es darf gerne auf vorhandenes Material der Fachgruppen / altes Methodenkonzept zurückgegriffen werden</li> <li>- FmC: Quelle Material?</li> </ul>
<b>Termine und Meilensteine:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.02.2018 Abschluss der Erarbeitung</li> <li>• 31.03.2018 Überarbeitung durch Koordinatoren / Fachobleute</li> <li>• Vorstellung auf einer DB vor Ostern</li> <li>• GK 2. Halbjahr nach Ostern: Beschlussfassung</li> <li>• Implementierung zum nächsten Schuljahr 2018/19</li> </ul>